



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS
 R.F.C. SARABIA0807
 CALLE SALTILLO NO. 205 INT. B
 COLONIA PROGRESO
 MACUILTEPETL, ENERCALES
 GUANAJUATO, GUERERRERO

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.	CONTRATISTA:	DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS
FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	DOMICILIO:	SALTILLO NO.205 B. COL. PROGRESO MACUILTEPETL,XALAPA VER CODIGO POSTAL 91130
No. DE OBRA:	2021300710028	No. DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.:
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO	FECHA DE ELABORACION:	01 DE SEPTIEMBRE 2021
LOCALIDAD:	CHALCHITLPEC		
EJERCICIO:	2021	HOJA	1 DE 2

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS						IMPORTE TOTALES						
			PRESUP.	ADITIVAS	DEDUCT.	FINIQUITO	P.U.	P.U.	INCREMENT.	DECREMENT.	P.U.	FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO			
I	PRELIMINARES																		
PRE-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIES	M2	1733.70	0.00	0.00	1733.70	88.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	88.97	\$15,551.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,551.29			
PRE-02	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1733.70	0.00	0.00	1733.70	\$17.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.93	\$31,085.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,085.24			
PRE-03	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II DE HASTA 50CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	433.43	0.00	0.00	433.43	\$44.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.37	\$19,231.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,231.29			
PRE-04	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC. CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M3	563.45	0.00	0.00	563.45	\$50.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.56	\$28,488.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,488.03			
PRE-05	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL M3-KM PRODUCTO DE EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M3-KM	1690.36	0.00	0.00	1690.36	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01	\$16,920.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.50			
III	MURO DE MAMPOSTERIA																		
MU-01	EXCAVACION EN CAPAS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO II SECO ZONA "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 INC. AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	38.34	0.00	0.00	38.34	\$58.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.07	\$2,226.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226.40			
MU-02	PLANTILLA DE 6 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=100KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE ACARREO, MATERIAL NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.10	0.00	0.00	22.10	\$148.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.12	\$3,273.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.45			
MU-03	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.80M, Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00M, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE ELABORACION DE MORTERO, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A 1RA ESTACION A 20M. DE DISTANCIA, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	27.45	0.00	0.00	27.45	\$1,799.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.06	\$49,384.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,384.20			
MU-04	RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CEPAS DE 20CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	10.89	0.00	0.00	10.89	\$162.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.34	\$1,767.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.88			
IV	GUARNICIONES																		
GU-01	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F.C.=150KG/CM2-3/4" HECHO EN OBRA, CON SECCION DE 15CM DE CORONA, 20 CM. DE BASE Y 40CM. DE ALTURA, INC. CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA, VAGIADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	612.00	0.00	0.00	612.00	\$288.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.84	\$176,770.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,770.08			
ELABORO			REVISO Y VO. SE.				PAGO						AUTORIZO						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				PRESIDENTE CONSTITUCIONAL						PRESIDENTE MUNICIPAL						
DEP. DEL CARMEN SARABIA SANTOS			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
CONTRATISTA			CONTRATISTA				CONTRATISTA						CONTRATISTA						
ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO			C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS				C. DENISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS						LIC. BALDINO OTTEDELLI						
SUPERVISOR DE OBRA																			

