H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
2022-2025

|39 HUATUSCO
4 e g .I..M: 7 . 2025 —

Contrato No:
Nombre de la Obra:

Contratista:

Estimacion No.

Periodo Estimacion:

Periodo de Contrato:
Importe de Contrato:

Convenio:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO|

LIR/2022300710003/FISMDF

MIXTO EN LA LOCALIDAD DE AUYANTLA, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.

DAVID COLORADO NEXTLE

1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
17 DE JULIO DE 2022 al 06 DE AGOSTO DE 2022
18 DE ABRIL DE 2022 al 16 DE JULIO DE 2022
$3,757,371.29 Anticipo (cfiva) N/A
$ 238,146.92

CANTIDALES DE OBRA

CONCEPTO

= VoL,
VoL & oL, pepuct)

VOL. PRESUP. — Apin FINIQUITO

mz._ P.U. FINIQUITO IMPORTE PRESUP. — IMPORTE ADITIVAS

—

] PRELIMINARES

. ‘
vc.wsﬂ%. __..c. _sz.smz._wc. ECR
{

265,099.11 138,055

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO CON MEDIOS

PR-O1 [ TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA EN SUPERFICIES. M2 3,940.50 | 211.96 4,152.46

$9.18 $ 36,173.79 $1,945.79 $38,119.58

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE|
EN MATERIAL TIPO Il, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO| M3
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PR-02 1,065.00 15.27 |1,049.73

$40.23 $42,844.95 $614.31 $ 42,230.64

FORMACION, AFINE Y COMPACTADO DE LA CAPA DE TERRACERIA
PR-03 DESCUBIERTA POR LOS CORTES AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTANDARD. M2 2,662.50  336.74 2,999.24

$19.54 $ 52,025.25 $6,579.90 $ 58,605.15

C )

EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC.|
CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE] M3
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
ECUCION (P UO T)

AC-04 1,739.62 | 14.46 1,754.08

$ 56.08 $ 97,557.89 $810.92 $ 98,368.81

ACARREO EN, CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE| |
EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETRO SUBSECUENTES,| M3/KM | 3,479.24 | 1,783.00 5,262.24
INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.0.T)

$10.49 $ 36,497.23 $18,703.67 $ 55,200.90

{1 BASE

SUMINISTRU 7 CULUCAGIUN UE BASE Ul WAIERIAL DUE  BANGU

$583,227.55 $73,761.75

$656,989.30

COMPACTADA AL 95% DE BANCO DEL BOQUERON UBICADO EN EL CAMINO
COSCOMATEPEC-TETELCINGO, UBICADO A 37 KM. DEL CENTRO DE LA OBRA|
(NO INCLUYE ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO). INC.| M3
SUMINISTRO DE MATERIAL, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

miiAT

AC-05 692.25 87.55 779.80

$842.51

$842.51 $ 583,227.55 $73,761.75 $ 656,989.30

n CONCRETO HIDRAULICO

$1,398,606.87 | $175,935.58 $1,574,542.45

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y CONCRETO|
HIDRAULICO F’C=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR EN PROPORCION (60%
PIEDRA 40 % CONCRETO) INCLUYE: HUMECTACION DE LA BASE ANTES DEL|
'TENDIDO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES,|
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)

CH-01 M2 1,065.00 | 139.77 1,204.77

$435.76

$ 435.76 $464,084.40 $60,906.18 $ 524,990.58

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 15 CM. DE|
ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA A 28 DIAS, AGREGADO MAXIMO DE
3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM. (+-), INCLUYE: CIMBRA METALICA FIJA,
CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADA CON ASPERSOR, TEXTURIZADO
RAYADO CON PEINE METALICO EN SENTIDO TRANSVERSAL, CON ESPERSOR A| M2
CONVENIR POR LA SUPERVISION, HUMECTACION DE LA BASE ANTES DEL|
TENDIDO Y ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS LONGITUDINALES DE|
CADA COLADO, VIBRADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.)

CH-02 1,597.51 | 196.96 1,794.47

$ 567.42

$ 567.42

$ 906,459.12

$111,759.04 $1,018,218.16

CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE
CONCRETO DE 6.35 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y LIMPIEZA DE|
RANURAS.

CH-03 M 531.00 61.88 592.88

$13.85

$8,211.39

27$7,354.35

N mé/m_m

ELSURERVISOR NO
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t

$ 2,500,934.51
$ 2,500,934.51

FINIQUITO

HOJA1DE 2



Contrato No: LIR/2022300710003/FISMDF

H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. Nombre de la Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO
2022-2025 MIXTO EN LA LOCALIDAD DE AUYANTLA, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista: DAVID COLORADO NEXTLE
[Estimacion No. 1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
Periodo Estimacion: 17 DE JULIO DE 2022 al 06 DE AGOSTO DE 2022
Periodo de Contrato: 18 DE ABRIL DE 2022 al 16 DE JULIO DE 2022
Importe de Contrato: $3,757,371.29 Anticipo (cliva) N/A
[Convenio: $ 238,146.92

UNIDAD VOL.

P.U.PRESUP. |P.U. _mgmgmzA P.U. DECREMEN. | P.U. FINJQUITO IMPORTE PRESUP.

3 1T IMPORTE FINIQUITO
CHOS | 1y SELLADO: DS SUNTAS ICONSASRALTO OXIDADO; INCLUYE IMPIEZA D] iy 531.00 | 61.88 592.88 | $39.00 $39.00 | $20,709.00 $2,413.32 $23,122.32
N GUARNICIONES 2 : 3 ] $992,179.65 _ $90,227.90  $162,052.12 $920,355.43

EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE|

PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, COMPACTACION DE FONDOS,
AC-01  1ANo DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA L] M3 27317 26.39 299.56 | $196.28 $196.28 $ 53,617.81 $5,179.83 $ 58,797.64
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)

RELLENO COMPACTADO MANUAL (BAILARINA) AL 90 % PROCTOR, UTILIZANDO
MATERIAL DE BANCO CERRO PRIETO A 4 KM, EN CAPAS DE 20 CM. (NO
AC-02  |INCLUYE ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO), INCLUYE: M3 93.46 84.87 178.33 | $520.34 $520.34 $ 48,630.98 $44,161.26 $92,792.24
ACARREO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO|
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.0.T)

GUARNICION DE CONCRETO, HIDRAULICO HECHO EN OBRA, FC= 150
KG/CM2 T.MA. 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL COLADA EN SITIO CON|
SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM. ACABADO PULIDO CON|
AC-03 |VOLTEADOR, INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON| M 1,065.00 | 105.43 1,170.43| $ 331.92 $331.92 $ 353,494.80 $34,994.33 $ 388,489.13
ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA,|
VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F'C= 150 KG/CM2,
T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS Y ESPESOR DE|
10 CM. CON ACABADO TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO %z
SENTIDO TRANSVERSAL CON ESPESOR A CONVENIR POR LA SUPERVISION, &
AC-04 | o UVYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR. M2 1,437.76 518.62 | 919.14 | $300.29 $300.29 | $431,744.95 $1565,736.40 | $ 276,008.55
CIMBRA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO,
HERAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS (P.U.0.T)
DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2|
T.M.A. 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL COLADO EN SITIO CON SECCION DE|
15 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA., INCLUYE CURADO CON MEMBRANA|
AC-05 |5 ANCA APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, M 15.00 15.00 $320.89 $320.69 $4,848.35 $4,948.35
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.0.T) »
PINTURA EN GUARNICIONES, MEDIDA EN LONGITUD EFECTIVA, CON
PINTURA ESPECIAL PARA SENALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE]|
AC-06 |SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE A DOS MANOS, COLOR AMARILLO, RETRO

NN Y

REFLEJANTE DE 30 CMDE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, M 1,065.00 | 105.43 1,170.43| $55.89 $55.89 $ 59,522.85 $5,892.48 . $65,415.33
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION|
(PUOT) s
LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INC. ACARREO DE ESCOMBROS, 4= 91 ot
AC-07 " |e7¢ ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION (PUOT) Mz a.ﬁ.,w.d 150.20 1420051 S99 : ,m.w.jo ; $40219.01 ,w.wwﬂuw $a8ip6250

9
Col

TOTAL - ,$1,012,888.65 $92:641

225 162:052.12  $943,477.75
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