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Contrato No:

Nombre de la Obra:

Contratista: EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES

Estimacion No. 1 Tipo:  EXCEDENTE Y FINIQUITO

Periodo Estimacion: 16 DE JULIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DE 2022
Periodo de Contrato: 20 DE JUNIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DEL 2022
Importe de Contrato: $1,288,764.38 Anticipo (cliva)

Convenio:

LIR/2022300710127/FORTAMUNDF

“REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEOS CON CONCRETO HIDRAULICO Y]
ASFALTICO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL"

PRECIOS UNITARIOS TMPORTES TOTALES

P.U. PRESUP. | P.U. INCREMEN. | P.U. DECREMEN. | P.U. FINIQUITO | IMPORTE PRESUP. IMPORTE ADITIVAS e

IMPORTE
DEDU Fl I

' CONCRETO HIDRAULICO

CH-02

CH-04

‘AVIMENT UNCURI HIDURAI ECHU EN UBRA DE 2UCM UE

$743,678.71 $80.37  $20,867.36 $722,891.72

ESPESOR, F'C=250KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
REVENIMIENTO DE 10CM, (+-), INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA
APLICADA CON ASPERSOR, TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO EN|
SENTIDO TRANSVERSAL CON ESPESOR A CONVENIR POR LA SUPERVISION,
HUMECTACION DE LA BASE ANTES DEL TENDIDO Y ACABADO CON VOLTEADOR
EN LAS ARISTAS LONGITUDINALES DE CADA COLADO, VIBRADO, SUMINISTROS,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
NORRECTA FIFCHOION (P 11O T

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO A
BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M2

ML

877.96 0.10

1,048.50

878.06

574.70 | 473.80

$ 803.69

$ 36.31

$803.69 | $705,607.67 $80.37 $ 705,688.04

$36.31 $38,071.04 $20,867.36| $17,203.68

A0104

BANQUETAS Y GUARNICIONES

AC-04

AC-05

AC-06

AC-08

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F'C= 150KG/CM2,
TM.A. 3/4" REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS Y ESPESOR DE
10CM. CON ACABADO TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO EN
SENTIDO TRANSVERSAL CON ESPESOR A CONVENIR POR LA SUPERVISION.
INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR,
CIMBRA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS (P.U.0.T)

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F'C=150KG/CM2)
T.MA. 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADA EN SITIO CON SECCION
TRAPEZOIDAL DE 15X20X40CM, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR. INCLUYE;
CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA|
METALICA,, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE|
LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F'C= 200KG/CM2
T.M.A DE 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SITIO CON SECCION
DE 20CM DE BASE Y 40CM DE ALTURA, INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA
BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO,
SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T).

LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INC. ACARREO DE ESCOMBROS, ETC Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.u.O.T)

M2

ML

ML

M2

41.11

28.85

17.65 29.60

1,017.04 | 36.64

427 36.84

13.44 15.41

47.25

1,053.68

$33,02429  $8666.23 $5360.19  $36,330.33

$327.42

$294.80

$285.45

$5.92

$327.42 | $13,460.24 $1,398.08 | $12,062.16

$294.80 $8,504.98 $3,962.11 | $4,542.87

$28545 | $5,038.19 $8,449.32 $13,487.51

$5.92 $6,020.88 $216.91 $6,237.79

TOTAL  §776703.00  $8746.60  §$ 26,2275
TOTAL ACUMULADO_$1,001,365.09  $ 54

.
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z 2SS

IARTINEZ FLORES

CONTRATISTA ek SUPERVISOR
EJECUTOR g2 VERIFICO Avmol o o v al
= e
i J
.2

: L AP LAURA MARCELA MORATHER ANDEZ > n.,m Y

AP A N n H
P, ) m ) l-r m-‘ D

TESORERA zcz_n\f ,- ﬁ
PAGO v,




HUATUSCO

OBR.

\S

P

10

ANDY

UBLICAS

Contrato No:
Nombre de la Obra:

Contratista:

Estimacion No.

Periodo Estimacion:
Periodo de Contrato:
Importe de Contrato:
Convenio:

LIR/2022300710127/FORTAMUNDF

“REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEOS CON CONCRETO HIDRAULICO Y|
ASFALTICO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL"

EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES

1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
16 DE JULIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DE 2022
20 DE JUNIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DEL 2022

$ 1,288,764.38 Anticipo (cliva)

PRECIOS UNITARIOS — IMPORTES TOTALES
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOL. VOL. IMPORTE IMPORTE
VoL vxnwc?_ _<or cmccn._.._ FINIQUITO P.U. PRESUP. | P.U. INCREMEN. | P.U. DECREMEN. | P.U. FINIQUITO | IMPORTE PRESUP. _z__vczﬁm>w_._._<>m_ _
A0101 PRELIMINARES $145,868.81 $2,979.45 $1591254 $132,935.72
CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO|
CH-03 |- 18CM DE ESPESOR, INCLUYE TRAZO Y LIMPIEZA DE RANURAS. ML 1,048.50 148.93 | 899.57 $34.11 $34.11 $35,764.34 $5,080.00 | $30,684.34
PR2 |DEPITION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE APLE| 113 | 563 39 7961 | 183.78 | $136.07 $136.07 | $35839.48 $10,832.54 | $25,006.94
FORMACION, AFINE Y COMPACTADO DE LA CAPA DE TERRACERIA|
PR-04 DESCUBIERTA POR LOS CORTES AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. M2 877.96 31.51 909.47 $51.27 $51.27 $ 45,013.01 $1,615.51 $ 46,628.52
CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC.
PR-05 |CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE| m3 263.39 12.28 275.67 $55.11 $55.11 $14,515.42 $676.76 $15,192.18
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION (P.U.O.T)
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
PR-06  [ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMMETROS SUBSECUENTES, INC. TODOLO| m3/KM | 1,316.94 | 61.41 1,378.35 $11.19 $11.19 $14,736.56 $687.18 $15,423.74
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.0.T)
A0102 b e CAMADE ARENA e 5 ke s iy . $78,793.28  $43,23590 $5,812.32 $116,216.86
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADA
AL 95% DEL BANCO DEL BOQUERON UBICADO EN EL CAMINO COSCOMATEPEC
TETELCINGO, UBICADO A 31KM DEL CENTRO DE LA OBRA (NO INCLUYE|
BH-0T | ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO). INC.SUMINISTRO DE| M3 107.94 | ©65.50 173.44 | $660.09 $660.09 | $71,250.11 | $43,235.90 $114,486.01
MATERIAL, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T).
PLANTILLA DE ARENA DE 5CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MANUAL
(BAILARINA) AL 80% PROCTOR EN CEPAS PARA APOYO DE LOSAS, TUBERIAS Y
BH-02 |FIRMES. INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, m3 13.51 10.41 3.10 $ 558.34 $ 558.34 $7,543.17 $5,812.32 | $1,730.85
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE|
LOS TRABAJOS (P.U.O.T)
LN i
TOTAL $224662.09  $46,21535  $21,724.86~~ §249,152.58
\ TOTAL ACUMULADO $224662.09  $4621535  §21,72486 ~§ 24945256
: e - K
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Contrato No: LIR/2022300710127/FORTAMUNDF

Nombre de la Obra: “"REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEOS CON CONCRETO HIDRAULICO

H ASFALTICO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL"
LAENIMIXO

—M M T }xﬁﬁ.«% f.M!O AJ BRAS — ) ﬂ B ICAS ., ooﬂ,.naz.m.m" EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES

¥ Estimacion No. 1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
=g - 28 i VLURBANO ¢ |Periodo Estimacion: 16 DE JULIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DE 2022
{ = \ Periodo de Contrato: 20 DE JUNIO DEL 2022 al 18 DE AGOSTO DEL 2022
B . 7 Importe de Contrato: $1,288,764.38 Anticipo (cliva)
y : Convenio: ] ]

~— PRECIOS UNITARIOS zaaﬂdﬂnw!'J_
AV CONCERTO YNIoAD VoL vmmmcv.— oL _<o_. DEDUCT.| _ i P.U. PRESUP. _ P.U. INCREMEN. | P.U. DECREMEN. | P.U. FINIQUITO | IMPORTE PRESUP. _ IMPORTE >c_._._<>m_ _Svo»._-m _"_z__va._.m __
A02 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA g $109,638.69  $3,773.77 mz.mﬁ.mm $98,867.78

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE

5X14X28CM. Y MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, (INCLUYE:
PRE-AS-001 BROCAL CON HALO Y TAPA DE POLIETILENO TRAFICO PESADO) Y TODO LO PZA 16.00 4.00 12.00 | $3,636.17 $3,636.17 | $58,178.72 $14,544 68| $43,634.04
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.OT.

BACHEOQ SUPERFICIAL AISLADO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SICT,
INCLUYE: CORTES, RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, ACARREOS,
RELLENO CON MATERIAL CALIDAD BASE CRIBADA CON 100% DE MATERIAL DE
BANCO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, ESTO DEBE
CON-AS-001|SER NECESARIO, A CAUSA DE PERDIDAS DE BASE DURANTE LOS M2 27.28 3.33 30.61 $ 315.06 $315.06 $8,594.84 $1,049.15 $9,643.99
TRABAJOS DE CORTE Y RETIRO DE CARPETA DARADA, COMPACTACION AL

95% DE LA PRUEBA MARSHALL, RIEGO DE IMPREGNACION, CARPETAI
ASFALTICA EN CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS, EQUIPQ Y TODO)|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

BACHEO PROFUNDO AISLADO, INCLUYE MARCADO DE LA ZONA, RECORTE|
A UNA PROFUNDIDAD DE 25CM, COLOCACION DE MATERIAL DE BASE]
HIDRAULICA COMPACTADA AL 100%, PARA OBTENER UN ESPESOR DE 20CM,
COLOCACION DE RIEGO ASFALTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0CM|
[CON-AS-002|DE ESPESOR, GRADO PG70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA M2 112.33 7.14 119.47 | $381.60 $381.60 | $42,865.13 $2,724 .62 $45,589.75
MEZCLA (MVM) QUE INDIQUE EL DISENO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON

TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1
Y 2 (PARA 1 MILLON<ESAL<10MILLONES) DE LA NORMA N.CMT.4.05.003/16.-
CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T

WV D

i

TOTAL $109,638.69 $3,773.77 > m\umlmAu mm w\ww 867.78
TOTAL ACUMULADO $1,111,003.78  § 58,735. .\N\. ~$ @M@N.oo 3 5.\ ,242.41
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